## Cronograma

Tasks	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
Esqueleto de las paginas y base de datos			
Recogida de información multimedia			
Comienzo con las paginas principales		<b>-</b>	
Controladores iniciales clases y modelos			
Desarrollar los primeros scripts de logeo			
Desarrollo completo de la pagina			
Comprobar errores y arreglarlos			
Finalizar los ultimos retoques y preparar presentacion			